


Planningshorizon



Projectnaam	Gepland aantal HP	gerealiseerd t/m 2009Q1	status	2009Q2	2009Q3	2009Q4	2010Q1	2010Q2-Q4	2011
Schijndel	xxx	-	aanleg	xxx	xxx	xxx	-	-	-
Sint Oedenrode	xxx	-	aanleg	xxx	xxx	-	-	-	-
Veghel	xxx	xxx	aanleg	xxx	xxx	xxx	-	-	-
Hilversum	xxx	xxx	aanleg	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Berkel & Rodenrijs	xxx	-	aanleg	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-
Zeewolde	xxx	-	voorbereiding	-	-	xxx	xxx	xxx	-
Laren (Gld)	xxx	-	voorbereiding	xxx	-	-	-	-	-
Dronten	xxx	-	voorbereiding	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-
A	xxx	-	initiatie	-	-	-	xxx	xxx	-
B	xxx	-	initiatie	-	-	-	-	xxx	-
C	xxx	-	initiatie	-	-	-	xxx	xxx	xxx
D	xxx	-	LOI	-	-	-	-	xxx	xxx
E	xxx	-	LOI	-	-	-	-	-	xxx
F	xxx	-	LOI	-	-	-	-	xxx	xxx
In planning	xxx		plan	-	-	-	xxx	xxx	xxx
TOTAAL	xxx			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Planning op het ODF extranet wordt ieder kwartaal geupdate en kent 5 statussen

- **Plan** verzameling projecten waar de intentie ligt om deze te onderzoeken
- **LOI** projecten waarvoor een Letter of Intent met een gemeente is getekend
- **Initiatie** projecten die worden onderzocht als potentieel aan te leggen
- **Vorbereiding** projecten die worden voorbereid om een indicatie van de CAPEX te geven
- **Aanleg** projecten die met zekerheid worden aangelegd